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Περίληψη : Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 200 και 288 Α.Κ. . 

     3. Επειδή στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 1418/1984 (Α 23) ορίζεται ότι : «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορές κατασκευής έργου». Εξ άλλου , από τις διατάξεις των άρθρων 200 και 288 του Αστικού Κώδικος , οι οποίες εφαρμόζονται και επί των διοικητικών συμβάσεων , καθιερώνεται δυνατότης ρυθμιστικής επεμβάσεως του δικαστηρίου στις συμβατικές σχέσεις , προκειμένου να διασφαλισθεί , στη συγκεκριμένη περίπτωση και κατά παρέκκλιση ακόμη από των συμβατικώς ορισθέντων , η ισορροπία παροχής και αντιπαροχής , ως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη , οσάκις δηλαδή συντρέχουν απρόβλεπτοι συνθήκες , οι οποίες καίτοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικος , καθιστούν για κάποιον από τους αντισυμβαλλόμενους την παροχή υπερμέτρως επαχθή. Υπό την έννοια δε αυτή η εφαρμογή των αρχών της καλής πίστεως υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας , δικάζοντος ως αναιρετικού.

      5. Επειδή , με τα προαναφερθέντα δεδομένα , η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δεν αιτιολογείται επαρκώς ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 του Αστικού Κώδικα. Τούτο δε διότι υπό τα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση , και δη ενόψει των προβλημάτων τα οποία εμφανίσθηκαν , υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες εκτελέσεως του έργου , τα οποία εσχετίζοντο με τον κίνδυνο καταρρεύσεως παλαιών οικιών ευρισκομένων στο ανατολικό όριο  του  οικοπέδου , λόγω των εκτελουμένων εκσκαφών στο σημείο αυτό , τα οποία δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει η αναιρεσείουσα κατά το χρόνο της υποβολής της προσφοράς της , όπως προκύπτει και από τη συμπεριφορά του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων , ο οποίος έκρινε ότι απητείτο η σύνταξη ειδικής μελέτης για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων , επεβάλλετο , πράγματι , κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη , προς αποκατάσταση της ισορροπίας παροχής και αντιπαροχής , η , κατ’ απόκλιση των συμφωνηθέντων , αποζημίωση της αναιρεσείουσας για τις ως άνω επί πλέον εργασίες. Συνεπώς , για το λόγο αυτό , βασίμως προσβαλλόμενο , η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί , η δε υπόθεση , χρήζουσα διευκρινήσεως κατά το πραγματικό , πρέπει να παραπεμφθεί στο εκδόν αυτή δικαστήριο για νέα κρίση επί της ουσίας.  

