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	Περίληψη : Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρω​μής χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται αυτοδικαίως ο εκάστοτε ισχύων γενικά τόκος υπερημερίας, από τον χρόνο υποβολής της σχετικής οχλήσεως (ΣτΕ 384/2007, 3673/2006), το επιτόκιο του οποίου είναι αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003.


     2. Επειδή, με την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως οι πα​ράγραφοι αυτού τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2229/1994 και αναριθμήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2940/2001, ορίζεται ότι: «9. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών (……), 10. Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλόμενων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα, εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλες προθεσμίες. Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον α​νάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει, όταν απαιτείται, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Αν η πλη​ρωμή τους καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγρα​φη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, ο τόκος υπερημερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες , αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση». Περαιτέρω, το εις εκτέλεση του ανωτέρω ν. 1418/1984 εκδοθέν π.δ. 609/1985 (223) ορίζει στην παρ 7 του άρθρου 40 αυτού ότι : «Οι λογαρια​σμοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει αν είναι ανάγκη μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1418/84. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωση του, η Διευθύνου​σα υπηρεσία με διαταγή της προς τον ανάδοχο επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρί​νεται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστο​ποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα». Περαιτέρω, με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 ορίστηκε ότι ο τόκος υπερημερίας που οφείλεται από την υποβολή της έγγραφης όχλησης, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003. Τέλος, στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 4 του π.δ. 166/2003 ορίζεται ότι : «Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κυρία πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση». 

     3. Επειδή, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι λογαριασμοί, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσί​α, αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου για τις αντί​στοιχες εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από αυτόν και, συνεπώς, μετά την έ​γκριση αυτή ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του έργου προς πληρωμή τους (ΣτΕ 3948/2005, 4609/1997), ενώ, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρω​μής χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται αυτοδικαίως ο εκάστοτε ισχύων γενικά τόκος υπερημερίας, από τον χρόνο υποβολής της σχετικής οχλήσεως (ΣτΕ 384/2007, 3673/2006), το επιτόκιο του οποίου είναι αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003.

     4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής : Με την υπό ………/2004 εργολαβική σύμβαση, που καταρτίστηκε κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ………, ανατέθηκε στην τελευταία η εκτέλεση του έργου «…………….», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και του εκτελεστικού του π.δ/τος 609/1985. Στη συνέχεια, με την ……../…/2004 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ………….. και μετά από αίτηση της αναδόχου εταιρείας εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευάστριας Κοινοπραξίας μεταξύ της ανωτέρω … και των «………………….» και «……………..». Το έργο είχε προϋπολογισμό ………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και ΦΠΑ. Περαιτέρω, με την απόφαση ………./…/2005 εγκρίθηκε συμπληρωματική πίστωση ………. ευρώ για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του εν λόγω έργου, που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες, και με την ……../……./2005 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, η οποία υπεγράφη στις ………/2005, για ποσό ………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και παραλήφθηκε νομίμως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΚΕΣΟ), όπως προκύπτει από την …./…/2006 βεβαίωση περαίωσης αυτού και το από …/2006 πρωτόκολλο προσωρινής οριστικής παραλαβής. Κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου υποβλήθηκαν και πληρώθηκαν κανονικά ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός. Ακολούθως, υποβλήθηκε ο 3ος λογαριασμός ποσού ………. ευρώ μετά του ΦΠΑ (ήτοι ποσό ………. ευρώ για την αξία των εργασιών και ………. ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ), ο οποίος ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις …../2005, χωρίς διορθώσεις ή περικοπές. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε ο 4ος λογαριασμός για πληρωτέο ποσό ……… ευρώ μετά του ΦΠΑ (ήτοι ποσό ……… ευρώ για την αξία των εργασιών και ……… ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ). Ο λογαριασμός αυτός, αφού ελέγχθηκε, εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις 31/1/2006, ομοίως χωρίς διορθώσεις ή περικοπές. Και οι δύο αυτοί λογαριασμοί δεν εξοφλήθηκαν εντός μηνός από την έγκρισή τους, όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 1418/1984. Για τον λόγο αυτό η ενάγουσα Κοινοπραξία κατέθεσε την υπ’ αρ. …./…..2006 ειδική όχληση του άρθρου 5 παρ. 10 για καταβολή τόκων υπερημερίας επί των ως άνω λογαριασμών (3ου και 4ου).

     5. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, όπως αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, η ενάγουσα Κοινοπραξία ζητά να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να της καταβάλει το ποσό των ………… ευρώ με τον νόμιμο τόκο, όπως καθορίζεται με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003, από την επομένη της υποβολής της εγγράφου οχλήσεως έως την εξόφληση………………
     6. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά  και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερόμενες στις σκέψεις 2 και 3 διατάξεις και την ερμηνεία τους, εφόσον οι ένδικοι λογαριασμοί εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν πληρώθηκαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία, το εναγόμενο οφείλει να εξοφλήσει αυτούς καταβάλλοντας και τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την επομένη της υποβολής της εγγράφου οχλήσεως, ήτοι από ……../2006. Ο τόκος αυτός πρέπει να υπολογισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003, που εφαρμόζεται πλέον και επί των συμβάσεων δημοσίων έργων, δηλαδή με το επιτόκιο που εφήρμοζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαυξημένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η ένδικη οφειλή συνίσταται στην αξία των εργασιών και στον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος, όμως, δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε από την ενάγουσα, κρίνει ότι ο τόκος υπερημερίας πρέπει να υπολογισθεί μόνο επί του ποσού των οφειλομένων εργασιών, δηλαδή επί ………….. ευρώ για τον 3ο λογαριασμό και επί ……….. ευρώ για τον 4ο.

     7. Επειδή, κατόπιν αυτών η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των ……… ευρώ για την εξόφληση του 3ου και 4ου λογαριασμού. Από την ανωτέρω οφειλή, ποσό ………… ευρώ, που αντιστοιχεί στις εργασίες του 3ου και 4ου λογαριασμού πρέπει να καταβληθεί εντόκως από την επομένη της υποβολής της οχλήσεως, ήτοι από ………/2006, και με επιτόκιο αυτό που εφήρμοζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ένδικη περίοδο, προσαυξημένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες. 
