Συμβούλιο της Επικρατείας

Αριθ. 4/2001 Α΄ Τμήμα

Πρόεδρος : Ν. Παπαδημητρίου , Αντιπρόεδρος .

Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου , Σύμβουλος .

Ο ανάδοχος , που ζήτησε και πέτυχε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου , δεν αποκλείεται να ζητήσει την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου . 

1. Επειδή , η παρ. 1 του άρθρου 11 του εφαρμοστέου εν προκειμένω Ν.Δ. 1266/72 (Α΄ 198) ορίζει ότι : «Εις περιπτώσεις υπερημερίας του κυρίου του έργου περί την εκπλήρωσιν συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του , δημιουργείται διά τον ανάδοχον του έργου δικαίωμα αποζημιώσεως μόνον διά τας θετικάς ζημίας αυτού και διά τον χρόνον από της έγγραφης περί τούτου οχλήσεως και εφεξής» . Επίσης , δικαίωμα προς αποζημίωσή του έχει ο ανάδοχος , μεταξύ άλλων , και στην περίπτωση που ζητήσει και επιτύχει την διάλυση της συμβάσεως (παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου 11) , ενώ σε περίπτωση παρατάσεως της ολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου προβλέπεται (άρθρο 36 του Π.Δ. 475/76 , Α΄ 172 , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Π.Δ. 724/79 , Α΄ 217) εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 του Ν.Δ. 1266/72 και 4 του Ν. 889/79 (αναθεώρηση τιμών) . Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται , μεταξύ άλλων , ότι ο ανάδοχος , ο οποίος κατόπιν αιτήσεώς του , πέτυχε , κατά τις ανωτέρω διατάξεις (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.Δ. 1266/72 και άρθρο 36 του Π.Δ. 475/76) , να παραταθεί η προθεσμία εκτελέσεως του έργου , δεν αποκλείεται , χωρίς προηγουμένως να έχει ασκήσει , υπό τους όρους του νόμου (άρθρο 11 παρ. 2 επ. του Ν.Δ. 1266/72 και άρθρα 37 και 38 του Π.Δ. 475/76) , το δικαίωμα διαλύσεως της συμβάσεως , το οποίο , ενδεχομένως , είχε , να ζητήσει την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που τυχόν υπέστη λόγω της υπερημερίας του κυρίου του έργου περί την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του , εφ’ όσον , βεβαίως , συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 1266/72 (πρβλ. ΣτΕ 2386/96) . 
