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Κρίσιμος χρόνος για την αναθεώρηση τιμών κατασκευής δημόσιων έργων . Κατά τη γενική αρχή του άρθρου 288 ΑΚ , που εφαρμόζεται και στις διοικητικές  συμβάσεις , το δικαστήριο μπορεί να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση .

2. Επειδή , ο εφαρμοστέος εν προκειμένω (άρθρ. 10 και 27 παρ. 2 Ν. 1418/1984 , Α. 23) , ως εκ του χρόνου υποβολής των προσφορών προς κατάρτισιν της ενδίκου συμβάσεως , Ν. 889/1979 (Α.77) εις την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρ. 3 ορίζει ότι : «Η αναθεώρησις γίνεται βάσει του χρόνου πραγματοποιήσεως των εργασιών . Εάν ούτος δεν ταυτίζεται προς τον χρόνον των πιστοποιήσεων , αι πραγματοποιηθείσαι ποσότητες των εργασιών κατανέμονται εις αναθεωρητικάς περιόδους διά πινάκων κατανομής των εργασιών , βάσει του χρόνου εκτελέσεώς των , συντασσομένων υπό του επιβλέποντος , παρουσία του αναδόχου ή και εν απουσία αυτού , εάν ούτος κληθείς δεν εμφανισθή προς τούτο» . Διά της διατάξεως ταύτης , αφορώσης εις την αναθεώρησιν των τιμών της κατασκευής των δημοσίων έργων , της αναθεωρήσεως αυτής αποβλεπούσης εις την αποκατάστασιν της εκ της διολισθήσεως του εθνικού νομίσματος προκαλουμένης ζημίας των αναδόχων εκτελέσεως τοιούτων έργων , θεσπίζεται κανών , συναγόμενος , άλλως τε , και εκ του γράμματος της διατάξεως αυτής , επιβεβαιούμενος δε και από την μεταβατικήν ρύθμισιν της παρ. 2 του άρθρ. 10 του αυτού Ν. 889/1979 . Συμφώνως δε προς τον κανόνα τούτον , κρίσιμος χρόνος δια την αναθεώρησιν των τιμών κατασκευής δημοσίων έργων είναι ο χρόνος εκτελέσεως των εργασιών και , ως εκ τούτου , επί της αναθεωρήσεως των εν λόγω τιμών ουδεμίαν ασκεί επιρροήν ούτε ο χρόνος πιστοποιήσεως των εργασιών , ούτε ο χρόνος πληρωμής τούτων . 

3. Επειδή , εξάλλου , κατά την διάταξη του άρθρ. 288 του Αστικού Κώδικος , κατά την οποία «Ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώση την παροχήν ως απαιτεί η καλή πίστις , λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών» , εφαρμοζομένην αναλόγως , ως γενικής αρχής του δικαίου , και επί διοικητικών συμβάσεων , το δικαστήριον δύναται να παρεμβαίνη διορθωτικώς , καθορίζον , κατ’ απόκλισιν έτι από των συμφωνηθέντων , την μεταξύ των συμβαλλομένων παροχήν και αντιπαροχήν , εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται εκ της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών , δηλαδή εις τας περιπτώσεις εκείνας , κατά τας οποίας συντρέχουν απρόβλεπτοι συνθήκαι , αι οποίαι , αν και δεν πληρούν τας προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 388 του Αστικού Κώδικος , καθιστούν , παρά ταύτα , διά τινα των αντισυμβαλλομένων την παροχήν υπερμέτρως επαχθή εις βαθμόν , υπερβαίνοντα τον κατά την καλή πίστιν και τα συναλλακτικά ήθη δυνάμενον να αναληφθή παρ’ αυτού κίνδυνον (πρβλ. Σ.τ.Ε. 74/1992 επταμ.) .
